Código	Título de la acción <i>Según marco lógico.</i>			
A1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO			
Entidad coordinadora de la acción				
DIPUTACIÓN DE MALAGA				
Entidades participantes en la acción <i>Solo para agrupaciones.</i>				
Diputación de Málaga, Universidad de Córdoba, Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, Cruz Roja Española				
Descripción de la acción <i>Aportar la información pertinente para explicar su necesidad, alcance e importancia, demostrando su contribución a los objetivos del proyecto. Cuando la acción se ejecute por varias entidades - en agrupaciones - especificar cómo se plantea el reparto de trabajo por entidad y subacción. Indicar también la duración y ubicación dónde se desarrolla la acción.</i>				
<p>La Diputación de Málaga se encargará de la coordinación de la agrupación, que se organizará a través del intercambio de información, el establecimiento de comunicaciones y reuniones:</p> <p>Acción 1.1 Asistencia a la reunión inicial para entidades beneficiarias organizada por la Fundación Biodiversidad</p> <p>Acción 1.2 Comité de gestión: El proyecto creará un Comité de Gestión formado por una persona de cada entidad socia involucrada en la ejecución del proyecto. El Comité de Gestión mantendrá las siguientes reuniones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Reunión de lanzamiento: Se mantendrá una primera reunión con todos los miembros de la agrupación con el propósito de revisar el plan de acción. Se planificarán las herramientas, los instrumentos y los indicadores para establecer desde el principio del proyecto el protocolo de seguimiento técnico y financiero a implementar así como el Plan de Comunicación. • 3 reuniones de coordinación: 3 reuniones on line durante el proyecto a los 6, 12 y 18 meses de ejecución. El propósito de estas reuniones será establecer pautas de trabajo, coordinar actividades y asegurar que las actividades se desarrollan correctamente. • 1 reunión presencial final coincidiendo con el Congreso Bio+A para la presentación de resultados y de los principales productos del proyecto y para recordar los criterios de ejecución que aseguren una correcta justificación técnica y financiera. <p>Acción 1.3 Seguimiento técnico y financiero del proyecto: La Diputación de Málaga contará con personal experto para auditar la situación técnica y financiera del proyecto y de toda la agrupación y verificar el control del presupuesto de gastos. Se hará un seguimiento continuo tanto de la ejecución técnica con perspectiva de género, como financiera y se elaborarán los informes necesarios para dar respuesta a los requerimientos de la Fundación Biodiversidad.</p> <p>Acción 1.4 Formación especializada en igualdad de género al personal del equipo de gestión del proyecto. Para garantizar la aplicación de la perspectiva de género en todas las fases del proyecto, se impartirá formación al equipo de gestión y ejecución para asegurar que todas las personas y grupos sociales involucrados tengan las mismas oportunidades de participación y beneficios, respetando sus derechos y necesidades específicas, ya que este es un aspecto fundamental en el ámbito de la bioeconomía y el sector forestal, donde destaca la escasa representación de la mujer, lo que hace necesario desarrollar políticas y programas específicos para empoderar a las mujeres, fomentando su participación efectiva y equitativa y mejorando su calidad de vida.</p>				
Resultados esperados <i>Según los reflejados en el marco lógico.</i>				
Código	Resultado	Indicador ¹ <i>Tantos como sean necesarios para reportar cada resultado. Incluir un indicador por fila.</i>	Valor esperado a la finalización del proyecto	Fuentes de verificación
R1.1	Reuniones Comité de Gestión	Número de reuniones del comité de gestión	5	Actas y control de asistencia

¹ Los indicadores deberán estar en consonancia con los resultados esperados de las acciones propuestas. Entre los indicadores seleccionados por la entidad se deberán tener en cuenta los indicadores definidos en el artículo 55 de la Convocatoria en la Orden TED/408/2023 (ver listado en página siguiente) que sean de aplicación.

R1.2	Miembros Comité de Gestión	Total miembros Comité de Gestión	10	Acta 1ª reunión
R1.3	Mujeres Comité de Gestión	Total mujeres Comité de Gestión	6	Acta 1ª reunión
R1.4	Formación especializada igualdad de género	Nº de cursos de formación especializada en igualdad de género	1	Convocatoria y control de asistencia
R1.5	Participantes curso formación especializada en igualdad de género	Nº asistentes formación igualdad de género	15	Control de asistencia
R1.6	Mujeres participantes curso formación especializada en igualdad de género	Nº mujeres curso formación igualdad de género Nº hombres curso formación igualdad de género	8	Control de asistencia
R1.7	Hombres participantes curso formación especializada en igualdad de género		7	Control de asistencia
R1.8	Herramientas de gestión	Nº herramientas de gestión	1	Manual de gestión
R1.9	Informes de ejecución técnica y financiera	Nº de informes	2	Informes

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados, así como la estrategia de actuación que se plantea para solventarlas.

No se prevé ningún obstáculo significativo en esta actuación. Existen dentro de la agrupación miembros con una dilatada experiencia en la gestión de proyectos europeos y en concreto de proyectos financiados por la Fundación Biodiversidad, lo que garantiza que esta acción se desarrolle de manera satisfactoria. Se mantendrá un contacto continuo entre los miembros de la agrupación, especialmente entre la Diputación como entidad representante y el resto de miembros, lo que garantizará un seguimiento continuo con el objetivo de detectar lo antes posible las desviaciones que poner en marcha las medidas de corrección necesarias.

Información adicional Incluir aquella información que pueda ser de interés y listar los archivos (mapas, imágenes, etc.) que se adjuntan en la herramienta informática.